

<u>OPENCLASSROOMS</u>

Planning FOAD 100% à distance Data Analyst

Date de début Date de fin Durée (mois) jeudi 7 avril 2022 mardi 6 juin 2023

| Projets | Début du projet | Date estimée de la soutenance |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| Projet 1 | jeudi 7 avril 2022 | mardi 12 avril 2022 |
| Projet 2 | mercredi 13 avril 2022 | vendredi 13 mai 2022 |
| Projet 3 | lundi 16 mai 2022 | mercredi 22 juin 2022 |
| Projet 4 | jeudi 23 juin 2022 | mardi 9 août 2022 |
| Projet 5 | mercredi 10 août 2022 | mercredi 21 septembre 2022 |
| Projet 6 | jeudi 22 septembre 2022 | mardi 15 novembre 2022 |
| Projet 7 | mercredi 16 novembre 2022 | jeudi 5 janvier 2023 |
| Projet 8 | vendredi 6 janvier 2023 | lundi 27 février 2023 |
| Projet 9 | mardi 28 février 2023 | lundi 10 avril 2023 |
| Projet 10 | mardi 11 avril 2023 | mardi 6 juin 2023 |
| | | |
| | | |

| Coaching | Date de début | Date de fin |
|----------|----------------------|--------------------------|
| | mercredi 7 juin 2023 | mercredi 19 juillet 2023 |